校园活动工作台 / 使用与操作

用户手册

适用版本：v1.0 正式版，功能基线 d39138e。更新日期：2026 年 10 月 12 日。

本手册面向活动组织者、协作成员和服务人员，按“建项目 → 做计划 → 安排人员与资源 → 执行验收 → 收尾归档”的顺序介绍操作。安装、联网和备份恢复见同目录《运维指南》。截图采用校园科技文化节示例，操作时填写自己的活动信息。

1 首次使用：启动、登录与建项目

启动与停止

安装 Node.js 18 或更高版本后，在仓库根目录双击 `start.bat`，浏览器会打开`http://127.0.0.1:4175/`。保持启动窗口运行；结束时在窗口按 Ctrl+C，或双击 `stop.bat`。也可以在仓库根目录执行：

```
node workbench/demo2/server.mjs
```

无需安装额外运行依赖。完整功能从上述服务地址进入。

登录与身份

1. 首次使用选择注册。账号为 3 至 60 位字母、数字或 `_.-`，密码为 8 至 128 位。
2. 组织者选择“组织活动”；服务人员选择“参加服务”。填写姓名、联系方式、学院或部门、技能、可服务时段。
3. 组织者登录后进入项目库；服务人员进入个人任务页，也可访问`http://127.0.0.1:4175/staff.html`。
4. 在个人资料入口修改信息。重新打开项目时，资料更新到名册，原资格、排班与考勤记录保留。

身份或权限	主要操作	获取方式
项目组织者	建项目、管理名册、设置邀请、验收任务	组织者账号创建项目，已有项目沿用原归属
协作成员或只读访客	编辑共享内容，或仅查看与导出	组织者提供对应权限的协作邀请
服务人员	接受本人班次、签到签退、填写执行报告	账号加入项目，负责人确认
现场管理者	在授权项目内管理排班和考勤	负责人授权已加入人员

账号身份、协作编辑权限和现场管理权限分别生效。服务人员通过加入码加入，协作编辑使用对应权限的邀请。登录页折叠的本地演示身份供离线体验使用。

创建与管理项目

1. 在“项目库”点击“＋新建项目”。填写活动类型、名称和活动日期，再补充地点、规模、预算、目标与约束。
2. 进入项目后，组织者账号自动登记到名册，并启用共享管理。
3. 不清楚的信息先留空或写“待确认”，通过“项目信息表”继续完善。“帮助与数据”可载入示例项目进行体验。
4. 项目库支持打开、重命名、复制、归档、删除，以及导入或导出项目包。归档可恢复；删除前先导出 JSON 项目包。



项目库：新建、打开、邀请与导出入口

2 活动全流程：从事实到收尾

进入“总览”后，按填写路线图操作；顶部“引导”可跳到下一步。阶段检查点会根据现有数据提示缺口，组织者仍需核对实际准备情况。

阶段	推荐操作	主要结果
前期策划	填事实和目标；比较备选方案；分解任务并识别风险	策划书、方案比选、任务计划、风险台账
活动筹备	确认人员；安排班次；核对物资；制作宣传及执行材料	岗位安排、物料清单、预算、宣传材料
现场执行	查看个人任务；签到签退；记录异常；提交实际交付	考勤流水、班次报告、执行材料与验收记录
活动收尾	完成任务验收；核对决算；复盘；导出并归档	决算表、复盘报告、项目档案

填事实与比较方案

在“项目信息表”填写目标、对象、地点、预算、主办方、内容及约束，勾选所需产出。多日活动先选日期，再到“活动安排”为各天添加时间段和内容。问答式补全可帮助发现缺项，生成后逐条核对。

在“方案比选”中录入备选方案、评价维度、权重、分数与理由。先明确同一评分口径，再比较排名；将最终选择及理由写入策划书，避免只保留分数。

让结构化思维进入操作

方法	在工作台中的用法
SPIN、5W2H	先厘清问题、目标与约束，再填写谁负责、何时何地、如何开展和费用
MECE、WBS	按策划、筹备、执行、收尾分组，把大目标拆成可交付任务，检查遗漏与重复
ALIGN、RTGO	为 AI 输入明确角色、目标、资料、约束和输出要求；统一不同材料的口径
PDCA	计划与排班 → 执行记录 → 交付验收 → 复盘调整，保留判断依据

3 任务、人员与资源

任务分解与责任人

在“全周期任务”创建或生成四阶段任务，补充时间、依赖、岗位、交付物及检查点。甘特视图用于查看节奏与依赖；任务详情用于查看责任人、班次、执行记录和验收。

从已确认的项目账号名册选择实名责任人，保存后再安排执行人员。岗位文字与实名人员分开记录；填写“宣传组”等岗位名称不会自动指定某位成员。

人员加入与安排班次

1. 负责人在“人员与资源 → 服务人员”查看项目加入码，将服务入口和加入码提供给相关人员。
2. 服务人员登录，选择项目，首次输入加入码；名册显示“待确认”。负责人确认后成为“已加入”，才可正式安排。
3. 在任务行点击“安排人员”，先选任务，再勾选已确认人员。填写岗位、开始与结束时间、地点、必要技能和执行要求。
4. 需要资源时填写“每人数量”。系统按人数计算总预留，为每人生成独立班次。
5. 检查保存结果。任一人员资格、技能、时间或资源校验失败，整组不保存；修改后重新提交。

同一人员不能在多个项目中同时排班；相邻班次可以接续。结束必须晚于开始，单班不超过 24 小时。技能由系统校验，可服务时段文字由负责人核对。已有考勤的班次应保留历史，按页面提示调整或另建安排。

资源台账与采购凭证

在“人员与资源 → 物资与资源”登记场地、设备、物料、经费和车辆，补齐库存、已借出、计划需求、单价、地点、来源和状态。净可用量为库存减已借出；维修或报废资源不能预留。重叠班次按同时使用的峰值检查，前后使用无需简单累加。

“计划需求”表示活动总体需求，班次预留表示具体时段安排，两者不要相加。修改库存后，负责人应重新核对已排班次。

“过程材料”中的物料清单由资源台账生成，提供只读查看和 Word、Excel、Markdown 导出。需要改数量时回到资源台账，避免两套清单不一致。

采购凭证可在资源行上传或拖入文件，每项最多 6 份。400 KB 以内原件随项目包保存，可下载；超过上限时仅记录文件名，原件另存。Excel 导出列出凭证文件名，原件从台账下载。预算与决算表也保留逐行发票入口。

4 材料制作与 AI 工作流

生成、编辑与确认版本

1. 在“项目信息表”勾选产出；进入“过程材料”打开对应卡片。系统提供策划书、宣传文案、执行手册、预算、复盘等 21 类内置产出，并可自定义。
2. 文本生成使用 DeepSeek。先检查引用的活动事实、任务、风险及资料，再生成正文；也可以直接手工撰写。
3. 在“在线编辑”修改段落和表格，或切换“Markdown 源码”。金额表的合计与占比按内容计算，派生单元格不能直接修改。
4. 核对名称、日期、数字、责任人和事实来源；点击“确认并保存交付版本”，保存可用于任务提交的版本。
5. 选择 Word、Excel 或 Markdown 导出。文件导出用于交付，项目 JSON 用于保存整体项目。



过程材料：草稿编辑、版本确认与文档导出

AI 生成结果与人工编辑正文仍是草稿。确认版本保存当时的正文及已存附件等快照；后续编辑、改名或再次生成不会替换历史交付版本。

使用参考表与生成宣传图

上传 `.docx` 参考件后，可按栏目填写或使用“参考表填值”。挂有原表时，“Word（参考原表）”导出填好的原表，“Word（正文）”导出正文版本。复杂模板先试导出并检查布局。

海报使用 GPT-image2。先准备活动事实、宣传文案、视觉要求和附加约束，核对装配后的提示词，再点击生图。完成后检查文字、日期和画面内容，下载原图并在素材库登记。没有配置 AI 时，手工编辑、项目管理与导出仍可使用。

知识库、素材库与卡片工作流

在“知识与素材”中切换知识库或素材库，导入文本、Word 或登记图片、链接。填写来源、适用阶段和内容说明；审核后勾选“用于 AI 生成”。图片补充视觉描述，链接补充核实后的摘要，帮助 AI 准确引用。资料内容修改后重新审核和选择。

在“卡片工作流”中新建卡片，选择技能、输入资料、上游卡片和额外要求。例如先整理统一口径，再分别生成通知与岗位简报。运行全部时按依赖执行；上游失败时先处理失败卡片，再运行下游。

检查结果后点击“写入过程材料”。覆盖已有正文前确认保留旧稿；写入后仍需编辑核对并确认交付版本。生成不是验收，工作流也不会自动完成任务。

5 现场执行、风险与交付验收

服务人员的个人操作

服务人员进入“我的任务”，查看本人岗位、关联任务、时间、地点、要求与资源，依次接受班次、到岗签到、离场签退，并填写班次执行报告。负责人可按授权代打卡，系统记录操作者。

工时按服务器记录的有效“签到 → 签退”时段累加；未签退的在场时间单独显示。服务人员班次与普通参与者表单分别管理。

整项任务如何完成

任务按“未开始 → 进行中 → 待验收 → 已验收”推进，受阻原因独立记录。

1. 责任人检查安排与条件，点击“开始执行”。
2. 完成工作并整理材料，在“过程材料”确认实际交付版本。
3. 在任务详情点击“提交验收”，选择真实材料版本并填写交付说明。
4. 组织者核对提交版本，写明结论，验收通过或退回补充。
5. 被退回后修改材料、确认新版本，再次提交。既有验收仍绑定原提交版本，不会被新稿替换。



任务详情：责任人、班次记录与提交验收入口

班次报告、签到时长和整项任务验收分别记录。确认交付、提交和验收需要登录已确认的项目账号；旧任务提示“待补充”或“待核实”时，先补人员与版本依据，再完成验收。

全流程风险与变更演练

在“风险预案”中添加或生成风险，逐项填写阶段、类别、关联任务、责任角色、触发信号、预防、响应及升级路径。可能性和影响各按 1 至 5 分评定，风险分值为两者乘积：低风险 1 至 7 分，中风险 8 至 14 分，高风险 15 至 25 分。

点击风险矩阵筛选重点，查看覆盖度自检提示；按实际依据评估，避免为了满足分布提示而调整真实风险。导出分级应急预案与应急处置卡，核对现场联络人与升级链。到“变更演练”选择场景，逐步记录决策、行动和结论，必要时写回风险台账并调整任务。

参与者报名与签到

在“参与者”配置字段、必填和去重规则，开启收集。确认访问地址后生成链接或二维码，让参与者填写；在工作台查看汇总、修正记录、签到及导出 CSV、JSON。

手机访问必须使用可达的局域网地址或 HTTPS 地址，不能把 `127.0.0.1` 发给手机。地址变化后重新生成二维码。提交页面显示“本机已保存”或“正在发送”时尚未确认送达；以“已直达组织者电脑”为准，未送达可按页面重试或用回执码、CSV 补录。结束收集后关闭表单。

6 多人协作与收尾归档

成员协作

组织者在“项目库”复制协作链接，按需提供编辑或只读邀请。成员登录各自账号后打开链接，查看顶部共享角色、版本和同步状态。课堂模拟可用不同浏览器或隐私窗口，避免多个标签共用同一账号状态。

同组先约定分工，尽量在不同任务或材料上编辑。出现版本冲突时：先下载本地草稿，再加载共享最新版本，人工合并差异，核对后保存。不要直接覆盖未备份的本地修改。组织者重置邀请后，旧链接失效。

把项目切换为本地副本后，原共享项目仍单独存在。换设备前保留组织者凭据；组织者管理入口使用原管理凭据。局域网和跨网络开通方法见《运维指南》第 3 节。

活动结束后的归档

1. 核对所有班次签退、任务验收、资源归还、凭证和决算。
2. 在收尾材料中记录目标达成情况、问题、处置及复盘结论。
3. 导出所需 Word、Excel、Markdown 等成果文件。
4. 导出完整项目 JSON；在服务人员区导出人员、班次与考勤 JSON，在参与者区导出报名记录。
5. 单独保存海报原图、大附件、参考原件。完成服务器备份后，在项目库归档。

项目包导入可恢复其中保存的项目内容；账号、密码、服务器班次和考勤须通过完整服务端备份恢复。人员档案 JSON 用于复核归档，账号恢复按运维指南操作。

7 常见问题速查

现象	处理方法
注册提示“API 路径不存在”	可能连接旧后端；运行 `start.bat` 后刷新，仍失败交维护者检查
AI 按钮不可用	联系维护者检查对应服务配置；可先手工编辑和导出
服务人员无法安排	先确认入组，再查技能、时间冲突及资源库存；失败批次不会部分保存
做完班次后任务仍未完成	进入任务详情，选择已确认交付版本提交，再由组织者验收
成员不能编辑	检查邀请角色、顶部同步状态及账号资格；只读链接需由组织者更换
手机扫码打不开或未送达	检查地址和网络；重发二维码，查看实际送达提示，必要时补录
换浏览器后本地项目不见了	本地项目与浏览器关联；使用原浏览器导出的项目包，或有效共享邀请
忘记密码	核对账号与输入，联系维护者协助处理

操作中遇到未列出的报错，保留报错文字、所在页面和操作步骤，先导出项目，再联系维护者。